

**EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU  
2020.a HANKEPLAAN**

KINNITATUD  
peadirektori  
21. jaanuari 2020. a  
käskkirjaga nr 1-2/11

Hanke nimetus	Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik	Hanke algatamise aeg kuu täpsusega	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
Digitaalarhiivi tarkvara soetus	283 333	avatud hankemenetlus (rahvusvaheline)	teenuste juht	veebruar	jaanuar 2022	äriprojektijuht
Välikoristus	26 667	lihthange	haldusosakonna juhataja	veebruar	28.02.2021	heakorralituse juhataja
Valvesüsteemi renoveerimine	50 000	avatud hankemenetlus	haldusosakonna juhataja	märts	3.12.2020	turvajuht
URRAM-i arendusteenus	35 000	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	teenuste juht	aprill	30.11.2020	raamatukogusüsteemi URRAM peakasutaja
Digitaalarhiivi taristu	218 000	avatud hankemenetlus	teenuste juht	juuni	september 2020	äriprojektijuht
DIGIAINES: Otsinguportaali, DIGARI ja Veebiarhiivi ärianalüüs	58 300	lihthange	teenuste juht	september	30.04.2021	raamatukogusüsteemi peaspetsialist
Elektrooniliste välisajakirjade tellimine 2021. aastaks	45 000	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	kogude arenduse osakonna juhataja	september	31.12.2021	kogude arenduse osakonna juhtiv spetsialist Aime Dello
Välisajakirjade tellimine 2021. aastaks	54 000	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	kogude arenduse osakonna juhataja	september	31.12.2021	kogude arenduse osakonna juhtiv spetsialist Aime Dello
Automaatse kataloogimise KRATT (prototüüp)	83 300	avatud hankemenetlus	teenuste juht	oktoober	30.04.2021	raamatukoguteenuste arneduskeskuse juhataja

Elektrienergia ostmise Eesti Rahvusraamatukogule 2021. aastaks	160 000	avatud hankemenetlus	haldusosakonna juhataja	oktoober	31.12.2021	haldusosakonna juhataja
Raamatukogude teenuste äri- ja teenusedisaini analüüs	125 000	avatud hankemenetlus	teenuste juht	november	31.06.2021	andmealduse peaspetsialist