



RAHVUSARHIIV

Filmipärand: „Kroonikafilmid 1914-1991“

Eva Näripea

Rahvusarhiivi filmiarhiiv

6.9.2018



RAHVUSARHIIV

Tegevuskava

Kolm filmiprojekti:

- Kroonikafilmid 1914-1991 (125 tundi, Rahvusarhiiv, projekti juht Kadi Sikka)
- Tallinnfilmi digiteerimata filmipäränd (125 tundi, Rahvusarhiiv, projekti juht Kadi Sikka)
- Eesti Telefilmi digiteerimata filmipäränd (160 tundi, ERR, projekti juht Kadri Kanter)



RAHVUSARHIIV

Tegevuskava

Tegevused:

- Eeltöö, sh konserveerimine
- Pildi ja heli digiteerimine ja järeltöötlus, tagatis- ja kasutusfailide loomine: 4K
- Kirjeldamine
- Taristu
- Avaldamine
- Projekti juhtimine



RAHVUSARHIIV

Senised tegevused

Pärandiliikide üleselt:

- Autoriõiguste analüüs (Toomas Seppel) – esitlus toimus 24. augustil, valmib septembri jooksul
- Koosvõime raport (s.t digiteerimise standardite raport) – hetkel mustandi staadiumis



RAHVUSARHIIV

Senised tegevused

Filmiprojekti raames:

- Turu-uuring kümne Eesti ja välismaise teenusepakkuja seas
- Kahel juhul ollakse valmis digiteerima üksnes teenusepakkuja juures (Münchenis ja Brüsselis). Eelistame digiteerida Tallinnas
- Kalleim laekunud pakkumine Eesti firmalt



RAHVUSARHIIV

Järgmised sammud

- Sisuline valik autoriõiguste analüüsi arvesse võttes
- Digiteerimiseks sobilike komplektiosade valik ja võrdlus varem Rahvusarhiivis digiteeritud ainesega
- Digiteeritava ainese kirjeldamise ja avaldamise kavandamine
- Taotluse koostamine, hangete ettevalmistamine



RAHVUSARHIIV

Aitäh!

Eva Näripea

eva.naripea@ra.ee